

質 問 書

業務名：国立女性教育会館整備コンストラクション・マネジメント業務委託(基本設計段階)

質疑 No.	該当箇所	表題	質疑事項	回答
	仕様書 6 (1) ①	成果物の内容	成果物の内容として列記されているもののうち、「基本設計」とは、仕様書 4 (2) 基本設計段階 CM 業務で提示した資料を取りまとめたものと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
	仕様書 別添 2 【2】 1. 2	事業関係者役割分担表【基本設計段階】	「マスタースケジュールの作成」について、CMR の役割が「作成」となっておりますが、仕様書 4 (2) ③では、事業想定スケジュールの「検証・助言」となっております。仕様書が正と考えてよろしいでしょうか。	プロジェクト全体の進行を管理するため、全体整備スケジュール(予定)(仕様書別添-6)にクリティカルパスや工事期間等を見込んだマスタースケジュールを作成していただき、それを基に基本設計者がブレイクダウンした事業想定スケジュールを作成するものと考えてください。
	仕様書 別添 2 【2】 4. 1	事業関係者役割分担表【基本設計段階】	「計画設計定例会議出席(月 4 回程度)」について、CMR の参加頻度は、仕様書 5 (1) ②に記載のとおり、月 2 回程度と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
	仕様書 別添 5	建物リスト	1 本館棟について、今回改修対象の施設となりますが、耐震診断、耐震補強工事は実施済みと考えてよろしいでしょうか。	平成 21 年に耐震診断を実施済み。I s 値が 0.6 以上だったため耐震補強工事は未実施。
			以上	

注) 表題および内容は、簡潔に分かりやすく記載してください。